

## **STATUSRAPPORT**

Prosjektnr.: Gruppe 4 Prosjektnavn: Bergen Pubguide

Prosjektleder: Jonas Holme

Startdato: 24.09.14 Rapportdato: 24.10.14

#### PROSJEKTTITTEL: BERGEN PUBGUIDE

#### 1. STATUS

# - RESULTATER, MILPÆLER NÅDD

 Vi har laget en nettside som er oppe og går. Den har et bestemt design, men inneholder ikke noe spesiell informasjon enda. Derimot har vi kartlagt store deler av utestedene i Bergen sentrum, og jobber med å samle inn den informasjonen vi vil ha. Reklameringsfasen er nylig oppstartet, og vi har opprettet en facebook-side for prosjektet.

#### - AVVIK MHT KVALITET, FREMDRIFT, ØKONOMI, RESSURSER

- Det har vært noe avvik med tanke på fremdriften i prosjektet. Grunnen til dette er at arbeidet ble nedprioritert sammenlignet med innleveringer i andre fag. I tillegg lagde vi en mildt sagt haltende prosjektbeskrivelse, som ble altfor overfladisk og unøyaktig. Dette gjorde det vanskeligere å vite nøyaktig hva man skulle gjøre videre.

## 2. AVVIKSHÅNDTERING

#### - **BESLUTNING**

- Vi oppdaterte vår prosjektbeskrivelse, slik at den ble mye mer detaljert og konkret.
  Dette fører til bedre forståelse for hvordan utviklingen vil se ut fremover, og vi har mer kontroll. Videre har vi også laget et Gantt-skjema.
- I tillegg har vi «strammet opp» litt når det kommer til prioritering av prosjektet i forhold til andre fag. Vi skal avtale tidligere hva vi skal jobbe med, når vi skal jobbe med det, og opplyse hverandre om fremgangen via vår egen skjulte facebook-gruppe. Dette blir også enklere å få til nå som vi har gjort prosjektbeskrivelsen vår mer konkret.

#### 3. ARBEIDSMÅTE/SAMARBEID

- HVORDAN FUNGERER DET?
- Samarbeidet fungerer veldig bra. Vi kommer godt overens og kommuniserer godt.
- HVA KAN FORBEDRES?



# **STATUSRAPPORT**

 Vi har fortsatt litt å gå på når det kommer til å gi hverandre tilbakemeldinger i arbeidet vi har gjort. Samtidig må vi bli flinkere til å oppdatere hverandre på arbeid vi har gjort og fremgangen vi har.

## 4. PLAN VIDERE

- HVEM GJØR HVA?
- Martin utvikler «skjelettet» på nettsiden videre. Nils og Mounir setter for alvor i gang med å hente inn informasjon fra nettsidene og facebook-sidene til utestedene. Jonas har nettopp satt i gang med reklameringsfasen og vil fortsette på det, samtidig som han også vil bidra med å finne informasjon.
- MULIGE PROBLEM
- Muligheten for at vi undervurderer hvor mye arbeid som gjenstår, er der. Likevel ser vi på dette som lite sannsynlig, og vi føler at vi har god kontroll på prosjektet i forhold til hvor mye tid som er igjen.
- FORSLAG TIL LØSNING

Dato:	24.10.14	Prosjektleiar	Donas Holme
			(Signatur)